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1 OPIS PROJEKTA  

 
Projekt »Integracija geriatrične oskrbe starejših« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo 

za zdravje in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru 

razvojnega področja: Zdravstvo in socialna varnost, komponente 1: Zdravstvo (C4 K1), naložbe: 

Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe. 

Projekt se osredotoča na implementacijo ukrepov, ki ob upoštevanjem demografskih 

sprememb, prispevajo k zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe in podaljšanju zdravih let 

življenja. Z načrtovanimi aktivnostmi se projekt osredotoča na optimizacijo zdravstvene oskrbe 

starejših, nadgradnjo in krepitev kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem sektorju, 

povezovanju zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja starejših v 

domačem okolju. Poleg krepitve kompetenc strokovnjakov na različnih področjih delovanja, bo 

z implementacijo aktivnosti opolnomočili tudi starejše same kot tudi laično javnost, saj bodo 

vsebine z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) dostopne brez 

omejitev.  

 
Cilji projekta so: 

• analiza stanja za prepoznavo in geriatrično oceno multimorbidnih ter krhkih 

pacientov; 

• nadgradnja kompetenc zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ter drugih, ki 

pri svojem delu prihajajo v stik s starajočo se populacijo; 

• razvoj orodij in priprava podlag za vzpostavitev celovitega pristopa k obravnavi 

geriatrične populacije. 

 
Projektne aktivnosti so organizirane skozi osem delovnih paketov (v nadaljevanju DP) : 

• DP1: Koordinacija 

• DP2: Evalvacija 

• DP3: Diseminacija 

• DP4: Klinična obravnava, polifarmacija in ustno zdravje 

• DP5: Nadgradnja kompetenc za obravnavo prehranskih vsebin 

• DP6: Telesna dejavnost 

• DP7: Nadgradnja kompetenc za obravnavo duševnega zdravja geriatrične 

populacije 

• DP8: Spremljanje in sistemsko urejanje 
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1.1 Delovni paket 1: Koordinacija  

 
Namen DP1 je na podlagi organizacije in koordinacije dela vseh DP zagotoviti nemoten potek 

izvajanja načrtovanih aktivnosti in učinkovito delovanje celotnega projekta. Cilji DP1 so 

zagotovitev nemotenega poteka projekta z zagotavljanjem organizacijske in strokovne 

podpore preostalim DP kot tudi zagotovitev dostopnosti do vsebin, pripravljenih v okviru 

projekta preko IKT, ki bodo dostopne brez omejitev. V sklopu DP1 se bodo pripravili tudi 

predlogi o najbolj ustrezni uporabi IKT pri obravnavi starejših.   

 

1.2 Delovni paket 2: Evalvacija  

 
Namen evalvacije celotnega projekta je spremljanje načrtovanih aktivnosti, pomembnejših 

mejnikov in izdelkov posameznih DP. 

Evalvacija bo nadzorovala: 

• potek izvedbe posameznih aktivnosti in vsebin DP v času izvajanja projekta; 

• doseganje rezultatov načrtovanih aktivnosti v okviru posameznega DP. 

 

1.3 Delovni paket 3: Diseminacija 

  

Namen in cilj aktivnosti DP3 je zagotoviti celostno in kontinuirano diseminacijo izdelkov, 

gradiv in aktivnosti ciljnim skupinam projekta ter zagotoviti promocijo samega projekta. Ciljna 

populacija projekta bo segmentirana na manjše homogene skupine, s katerimi se bo 

komunicirala ožja in targetirana vsebina. 

 

1.4 Delovni paket 4: Klinična obravnava, polifarmacija in ustno zdravje 

 
Delovni paket 4 se osredotoča na razvoj orodij in nadgradnjo kompetenc zaposlenih, ki so pri 

svojem delu v stiku s starajočo se populacijo. Obravnavana področja v sklopu delovnega 

paketa so krhkost in multimorbidnost, polifarmacija, zdravstvena nega, oralno zdravje in 

bolnišnične okužbe. 

 

1.5 Delovni paket 5: Nadgradnja kompetenc za obravnavo prehranskih vsebin  

 
Namen DP5 je osredotočenje in nadgradnja kompetenc strokovnjakov na področju obravnave 

prehranskih vsebin geriatrične populacije.  

Cilji strokovnih izobraževanj in usposabljanj v okviru DP pa so: 

• razvoj razumevanja ter nadgradnja in sinteza obstoječega znanja strokovnjakov, 

zaposlenih v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih glede ustreznih 
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prehranjevalnih navad in uravnotežene prehrane s poudarkom na specifiki 

ustrezne prehrane starejših; 

• razvoj kompetenc in usposabljanje strokovnjakov za boljšo zgodnjo identifikacijo 

predkrhkosti, geriatrične anoreksije, malnutricije, hipovitamoze (poudarek na 

vitaminu D2, Ca2+) in podobno pri geriatrični populaciji ter njihovo lažjo 

prepoznavo; 

• razvoj orodij, namenjenim zgodnjim odkrivanjem najpogostejših težav (neustrezna 

prehranjenost) geriatrične populacije, vezane na prehranski status posameznika; 

• zavedanje pomena ustrezne prehrane v paliativni oskrbi (anoreksija, izguba 

apetita, zaustavitev izgube telesne mase, hidracija in podobno); 

• krepitev vloge strokovnjakov s tiskanimi viri: tabelami za sledenje, infografikami, 

spletnimi objavami, skupno publikacijo in podobno. 

 

1.6 Delovni paket 6: Telesna dejavnost  

 
Namen in cilj DP6 je nadgradnja kompetenc različnih strokovnjakov, ki pri svojem delu 

prihajajo v stik s starejšimi v sektorju zdravstva in socialnega varstva na področju telesne 

dejavnosti in razvoj orodij. 

 

1.7 Delovni paket 7: Nadgradnja kompetenc za obravnavo duševnega zdravja 

geriatrične populacije 

 
Namen DP7 je nadgradnja kompetenc strokovnjakov na področju obravnave duševnega 

zdravja geriatrične populacije.  

Cilji strokovnih izobraževanj in usposabljanj so: 

• nadgraditi znanje strokovnjakov zaposlenih v zdravstvenih in socialno-varstvenih 

zavodih za boljšo zgodnjo identifikacijo duševnih stisk pri geriatrični populaciji, 

predvsem depresije, anksioznosti, nevropsiholoških motenj (predvsem demence) 

in samomorilnih misli, prepoznavo psihosomatskih obolenj ter prepoznavo znakov 

nasilja nad starejšimi; 

• razvoj orodij za izvedbo presejalnih testov namenjenim zgodnjim odkrivanjem 

najpogostejših duševnih težav geriatrične populacije – depresije, anksioznosti in 

demence; 

• opolnomočiti strokovnjake s publikacijo o navigacijski zdravstveni pismenosti z 

opisi virov pomoči ter plakati za hitro orientacijo. 
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2 PROCESNA EVALVACIJA IN METODE ZBIRANJA PODATKOV  

 
Pri projektu Integracija geriatrične oskrbe starejših se izvaja notranja procesna ali formativna 

(tudi sprotna) evalvacija in ne različni tipi evalvacij v različnih fazah projekta kot je to navedeno 

v projektni dokumentaciji. Procesna evalvacija se osredotoča na postopke realizacije projekta, 

uspešnost in ustreznost, z njeno pomočjo pa se v postopku izvajanja iščejo načini za boljši 

potek projekta oziroma za reševanje problema (Kobal Tomc idr., 2019). Z opisom 

implementacije podaja odgovore o prednosti in pomanjkljivosti ter o uspešnosti ali 

neuspešnosti intervencije (Jeriček Klanšček idr., 2017). Njena naloga je poiskati načine za 

boljše izvajanje projekta oziroma za ponovno reševanje problema (Kobal Tomc idr., 2019). 

Cilji evalvacije projekta Integracija geriatrične oskrbe starejših so: 

• spremljati potek izvajanja načrtovanih aktivnosti; 

• spremljati doseganje zastavljenih ciljev; 

• preveriti zadovoljstvo vodij DP z vodenjem in organizacijo projekta; 

• preveriti zadovoljstvo udeležencev z izvedenimi dogodki; 

• preveriti vtise izvajalcev aktivnosti o izvedbi in poteku le-te (npr. izobraževanje);  

• pripraviti priporočila in seznaniti vodjo projekta.  

 
Predmet evalvacije projekta za obdobje od 15. 9. 2024 do 15. 3. 2025 zajema: 

• opis poteka izvajanja načrtovanih aktivnosti in spremljanja doseganja zastavljenih 

ciljev; 

• analiza zadovoljstva vodij DP z vodenjem in organizacijo projekta; 

pripravljeno evalvacijsko poročilo o zadovoljstvu udeležencev z izvedenim dvodnevnim 

izobraževanjem »Podprimo starejše – Izzivi na področju geriatrične oskrbe starejših v 

Sloveniji« v Ljubljani (poročilo vključuje tudi analizo evalvacijskega vprašalnika za predavatelje 

dvodnevnega izobraževanja). 

Za izvedbo notranje procesne evalvacije so se uporabile naslednje metode: 

• pregled projektne dokumentacije; 

• elektronski anketni vprašalnik  za vodje DP o zadovoljstvu z vodenjem in 

organizacijo projekta; 

• izvedba intervjuja z vodjami DP za pridobitev podrobnejših informacij o 

zadovoljstvu z vodenjem in organizacijo projekta;  

• pregled razpoložljivih sekundarnih virov; 
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• opravljeni razgovori z vodjami DP in nekaterimi člani projekta o poteku projektnih 
aktivnosti pošiljanje sporočila eni vodji DP. 
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3 EVALVACIJA PROJEKTA  

 

3.1 Delovni paket 1: Koordinacija 

 
PROCESNI KAZALNIKI 

Aktivnost/izdelek Rok za izvedbo Izpeljano – Da/Ne/V teku  

Priprava projektne 
dokumentacije  

M1–M2: 15. 9. 2022–14. 11. 
2022 

Da 

Organizacija začetnega in 
obdobnih projektnih sestankov 

M3–M48: 15. 11. 2022–15. 9. 
2026 

 
V teku 

Organizacija dogodkov in 
konferenc 

M15–M39: 15. 11. 2023–14. 
12. 2025 

V teku 

Priprava obdobnih poročil M1–M48: 15. 9. 2022–15. 9. 
2026 

V teku 

2 aplikaciji (ena aplikacija za 
področje geriatrije in ena za 
področje paliative) 

M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 V teku 

2 spletni učilnici (ena spletna 
učilnica namenjena strokovni 
javnosti in ena laični javnosti) 

M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 Ne 

Skrb za diseminacijo projektnih 
vsebin preko vzpostavljenih 
aplikacij in spletnih učilnic 

M6–M48: 15. 2. 2023–15. 9. 
2026 Ne 

Pregled literature in priprava 
predlogov o najustreznejši 
uporabi IKT pri obravnavi 
starejših 

M1–M24: 15. 9. 2022–14. 9. 
2024 

Da 

Izdelava zaključnega poročila 
projekta 

M48: 15. 8.–15. 9. 2026  

 

Naziv kazalnika Število organiziranih sestankov 

Definicija kazalnika Število organiziranih sestankov v sklopu DP1  
z ostalimi DP 

Metoda Kvantitativna 

Vir podatkov Zapisniki sestankov 

Zbiranje podatkov April 2023, oktober 2023, april 2024, 
oktober 2024, april 2025, oktober 2025, 
april 2026, september 2026.  

Ciljna vrednost 10 na letni ravni 
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Naziv kazalnika Udeležba na organiziranih sestankih 

Definicija kazalnika % udeležencev na sestankih  

Metoda Kvantitativna 

Vir podatkov Zapisniki sestankov 

Zbiranje podatkov April 2023, oktober 2023, april 2024, 
oktober 2024, april 2025, oktober 2025, 
april 2026, september 2026. 

Ciljna vrednost 80-odstotna udeležba na organiziranih 
sestankih  

 
KAZALNIK KAKOVOSTI  

Naziv kazalnika Zadovoljstvo vodij posameznih DP z DP1 

Definicija 
kazalnika 

% vsaj zadovoljnih vodij z vodenjem in organizacijo projekta 

Metoda Kvantitativna 

Vir podatkov  Anketni vprašalnik 

Zbiranje 
podatkov 

April 2023, oktober 2023, april 2024, oktober 2024, april 2025, oktober 
2025, april 2026, september 2026. 

Ciljna vrednost Vsaj 80 % zadovoljnih vodij DP 

 

SPECIFIČNI KAZALNIK PROJEKTA  

Naziv kazalnika Število izvedenih izobraževanj 

Definicija kazalnika Izobraževanja za zaposlene v zdravstvu in 
socialnem varstvu ter druge, ki prihajajo v 
stik s starajočo se populacijo 

Metoda Kvantitativna 

Vir podatkov  Poročila o izvedenih izobraževanjih  

Zbiranje podatkov April 2024, oktober 2024, april 2025, 
oktober 2025, april 2026 

Ciljna vrednost 15 

 

Naziv kazalnika Število udeležencev vključenih v 
izobraževanje 

Definicija kazalnika Udeleženci, ki so vključeni v izobraževanje za 
zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu 
ter druge, ki prihajajo v stik s starajočo se 
populacijo 

Metoda Kvantitativna 

Vir podatkov  Liste prisotnosti  

Zbiranje podatkov April 2024, oktober 2024, april 2025, 
oktober 2025, april 2026 

Ciljna vrednost 600 
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V petem evalvacijskem obdobju sta bila organizirana dva skupna sestanka. Od začetka trajanja 

projekta do konca marca 2025 torej skupno 25 sestankov. Na zadnjem sestanku je bila 

prisotnost več kot 90 %, na predzadnjem sestanku pa 100 %. S tem je bila ciljna vrednost, da 

se na letni ravni organizira 10 sestankov presežena, v petem evalvacijskem obdobjuje je bila 

tudi ciljna vrednost, da je udeležba na sestankih 80-odstotna, dosežena ali presežena.  

V obdobju med 15. novembrom 2023 in 14. decembrom 2025 je bila predvidena organizacija 

dogodkov in konferenc. V tretjem evalvacijskem obdobju so bile aktivnosti usmerjene v 

organizacijo izobraževanj, v četrtem pa so se izobraževanja izvedla. Organiziranih je bilo pet 

sklopov dvodnevnih izobraževanj z naslovom »Podprimo starejše – Izzivi na področju 

geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji«, na katerih so izobraževanja izvedli vsi DP-ji. Potekala 

so v različnih krajih po Sloveniji z namenom krepitve kompetenc in povezovanja strokovnih 

kadrov, zaposlenih v zdravstvenem in socialnem varstvu, ki sodelujejo pri obravnavi starejše 

(geriatrične) populacije. Prvi sklop izobraževanj je bil izveden v Ljubljani (19. in 26. marec 

2024), temu je sledil sklop dvodnevnih izobraževanj v Portorožu (11. in 16. april 2024), 

Petrovčah (23.4. in 7. 5. 2024), Mariboru (14. in 21. 5. 2024) in na Otočcu (28. 5. in 7. 6. 

2024). Program izobraževanja se nahaja v prilogi 1. Dodatno so bila izvedena še štiri praktična 

izobraževanja z naslovom »Gibalna obravnava in spodbujanje telesne dejavnosti starejših s 

pomočjo vAdBeCeDe«, namenjena  krepitvi kompetenc strokovnjakov s področja telesne 

dejavnosti (fizioterapevti in kineziologi), ki pri svojem delu prihajajo v stik s starajočo 

populacijo. Vsa izobraževanja so bila izvedena v Ljubljani na Fakulteti za šport in sicer 23. 

maja, 12. junija, 13. junija, 13. septembra. Program izobraževanja je predstavljen v Prilogi 2.  

V petem evalvacijskem obdobju je bil 3. 10. 2025 izveden »webinar« z naslovom 

»Protimikrobna odpornost«, namenjen zaposlenim v domovih za starejše občane in posebnih 

socialnovarstvenih zavodih - tako medicinskim sestram in tehnikom (SMS, DMS), delovnim 

terapevtom, fizioterapevtom, bolničarjem, oskrbovalcem, strežnikom, zaposlenim v kuhinji in 

pralnici, kot tudi upravi in drugim skupnim službam, je bila vsebina izobraževanja 

osredotočena na predstavitev osnovnih podatkov glede predpisovanja antibiotikov, 

pomembnost higiene in ukrepov za preprečevanje okužb ter cepljenja proti gripi in pljučnici. 

Poleg tega je bil 19. in 20. 11. 2025 v Ljubljani  izveden dodaten sklop dvodnevnega 

izobraževalnega dogodka »Podprimo starejše – Izzivi na področju geriatrične oskrbe starejših 

v Sloveniji«. 

V četrtem evalvacijskem obobju smo večino izobraževanj že izvedli, enega pa smo ponovili. V 

Ljubljani smo organizirali še en sklop dvodnevnih izobraževanj z naslovom »Podprimo starejše 

– Izzivi na področju geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji«, na katerih so izobraževanja izvedli 

vsi DP-ji. Izobraževanje je potekalo 19. 11. in 20. 11. v M-hotelu v Ljubljani. Program 

izobraževanja se nahaja v prilogi 1.  

Od začetka trajanja projekta in do konca marca 2025 je bilo tako skupno izvedenih 17 

izobraževanj za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu ter druge, ki prihajajo v stik s 

starajočo se populacijo, vključenih pa1580 udeležencev. Ciljni vrednosti dveh specifičnih 

kazalnikov projekta sta bili tako v času petega evalvacijskega obdobja doseženi.  
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V petem evalvacijskem obdobju so bila s strani DP1 pripravljena 3 dodatna obdobna poročila 

(poročanje dela za dva meseca), ter kar nekaj dodatnih drugih poročil. Od začetka trajanja 

projekta je bilo pripravljenih 13 obdobnih vsebinskih poročil: 15. 9. 2022-28. 2. 2023, 1.3.-

30.4.2023, 1.5.-30.6.2023, 1.7.-31.8.2023, 1.9.-31.10.2023, 11.-31. 12. 2023, 1.-29. 2. 2024, 3. 

2024-30. 4. 2024, 5. 2024-30. 6. 2024, 7. 2024-31. 8. 2024, 9. 2024-31. 10. 2024, 11. 2024-31. 

12. 2024, 1. 2025-28. 2. 2025. 

S pripravo dveh aplikacij (ena za področje geriatrije in ena za področje paliative) in spletnih 

učilnic (ena za strokovno javnost in ena za laično javnost) se v prvih štirih evalvacijskih 

obdobjih še ni pričelo, kot tudi ne z diseminacijo projektnih vsebin preko le-teh.  V petem 

evalvacijskem obdobju se je pričelo s postopkom izdelave mobilne aplikacije vAdBeCeDa, ki bo 

namenjena vadbi starejših, ki si želijo ohraniti svojo vitalnost in izboljšati kakovost življenja. 

Ključna funkcionalnost aplikacije bo predvajanje video posnetkov vadbenega programa za 

aktivno in zdravo staranje vAdBeCeDa, spremljanje izvedenih vadb in vodenje izvajanje 

vadbenega programa. Glede na trenutno opažene potrebe in pa glede na kapacitete, ki jih 

omogočajo projektna spletna stran (podprimostarejse.si) ter spletni računi NIJZ na različnih 

družbenih omrežjih, ki so lahko in široko družbeno dostopni, dodatna aplikacija in spletne 

učilnice, kot je bilo prvotno navedeno v projektni dokumentaciji, ne bodo vzpostavljene. V 

kolikor do konca trajanja projekta ne bodo zaznane dodatne potrebe po vzpostavitvi 

mobilne/spletne aplikacije, bo v tem času izdelana ena 

Med vodjami DP se je zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo projekta preverjalo s 

kvantitativno in kvalitativno metodo. Razvidno je, da cilj, da je vsaj 80 % vodij DP zadovoljnih z 

vodenjem in organizacijo projekta v petem evalvacijskem obdobju ni dosežen. Vodje DP so v 

anketnem vprašalniku s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice prav tako izrazile svoje 

strinjanje z navedenimi trditvami. V sklopu preverjanja zadovoljstva se je izvedel tudi intervju. 

Analiza anketnega vprašalnika in intervjuja sta predstavljeni v poglavju 4 Analiza zadovoljstva 

vodij delovnih paketov z vodenjem in organizacijo projekta.   
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3.2 Delovni paket 2: Evalvacija   

 
PROCESNI KAZALNIKI 

Aktivnost/izdelek Rok za izvedbo Izpeljano – Da/Ne/V teku 

Izdelan evalvacijski načrt  M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 

Da 

Izdelano evalvacijsko orodje za 
spremljanje dela, aktivnosti in 
doseganja kazalnikov v 
posameznih DP 

M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 

Ne 

Izdelani evalvacijski vprašalniki 
o zadovoljstvu, izzivih in 
priložnostih za udeležence in 
izvajalce posameznih 
projektnih aktivnosti 
(usposabljanja, dogodki ipd.) 

M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 

Da 

Priprava internih obdobnih 
evalvacijskih poročil za 
spremljanje izbranih aktivnosti 
v okviru posameznih DP  

M7: 15. 3. – 14. 4. 2023;  
M13: 15. 9.–14. 10. 2023, 
M19: 15. 3.–14. 4. 2024;  
M25: 15. 9.–14. 10. 2024; 
M31: 15. 3.–14. 4. 2025;  
M37: 15. 9.–14. 10. 2025; 
M43: 15. 3.–14. 4. 2026;  
M48: 15. 8. –15. 9.2026   

Da 

Spremljanje in zagotavljanje 
doslednega doseganja 
mejnikov posameznih DP v 
zadanih časovnih okvirih 

M1–M48: 15. 9. 2022–15. 9. 
2023 

Da 

Spremljanje delovnih 
aktivnosti in napredka vseh DP 
projekta 

M1–M48: 15. 9. 2022–15. 9. 
2023 Da 

Priprava končnega poročila o 
evalvaciji projekta z 
vključenimi obdobnimi 
internimi evalvacijskimi 
poročili 

M48: 15. 8.–15. 9. 2026  

 

Pri DP2 se je v petem evalvacijskem obdobju pripravilo evalvacijsko poročilo o zadovoljstvu 

udeležencev z izvedenim dvodnevnim izobraževanjem »Podprimo starejše – Izzivi na področju 

geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji« v Ljubljani (poročilo vključuje tudi analizo 

evalvacijskega vprašalnika za predavatelje dvodnevnega izobraževanja) in evalvacijsko 

poročilo za izobraževanje »Protimikrobna odpornost«, ki je potekalo 3. oktobra 2024 preko 

ZOOM povezave za udeležence. 
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3.3 Delovni paket 3: Diseminacija  

 
PROCESNI KAZALNIKI 

Aktivnost/izdelek Rok za izvedbo Izpeljano – Da/Ne/V teku 

Pripravljena celostna grafična 
podoba projekta  

M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 

Da 

Pripravljen komunikacijski 
načrt  

M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 

Da 

Komunikacijska kampanja za 
področje geriatrije in 
komunikacijska kampanja za 
področje paliative  

M6–M48: 15. 2. 2023–15. 9. 
2026 

V teku 

Skrb za promocijski material 
kampanje  

M6–M48: 15. 2. 2023–15. 9. 
2026 

V teku 

Komuniciranje z mediji 
(proaktivno pošiljanje sporočil 
za medije, dogovori za 
sodelovanje v različnih 
oddajah, odgovore na 
novinarska vprašanj in tako 
dalje) 

M6–M48: 15. 2. 2023–15. 9. 
2026 

Ne 

Priprava in realizacija objav na 
družbenih medijih 

M6–M48: 15. 2. 2023–15. 9. 
2026 

V teku 

Organizacija sestankov, 
srečanj 

M6–M48: 15. 2. 2023–15. 9. 
2026 

V teku 

 

Naziv kazalnika Število objav na družbenih omrežjih 

Definicija kazalnika Promocija projekta in njegovih vsebin na 
različnih družbenih omrežjih kot so na 
primer Facebook, Twitter, Instagram ipd. 

Metoda Kvantitativna 

Vir podatkov Družben omrežja/Vodja DP 

Zbiranje podatkov April 2023, oktober 2023, april 2024, 
oktober 2024, april 2025, oktober 2025, 
april 2026, september 2026.  

Ciljna vrednost 150 objav  (M6–M48: 15. 2. 2023–15. 9. 
2026) 

 

V sklopu aktivnosti »Komunikacijska kampanja za področje geriatrije in komunikacijska 

kampanja za področje paliative ter skrb za promocijski material kampanje« je v času petega 

evalvacijskega obdobja potekalo delo vezano na pripravo za izvedbo javnega naročila za 

kampanjo s področja ustnega zdravja, prehrane in telesne dejavnosti starejših odraslih. 
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Pripravile so se tudi specifikacije za informativno povpraševanje za tisk plakatov in letakov 

ponudnikom v sklopu okvirnega sporazuma. 

V petem evalvacijskem obdobju se je posodobila projektna spletna - stran Izobraževanja,  

Protimikrobna odpornost, objavljena je tudi nova stran Najpogostejše težave s katerimi se 

soočajo starejši, posodobljena je bila celotna vsebina na strani Uravnotežena prehrana. Na 

podstrani se je pod zavihek Telesna dejavnost umestilo izročke teoretičnega predavanja 

Vadbeceda, pod zavihkom Klinična obravnava pa je bil umeščen posnetek Webinarja 

Protimikrobna odpornost. Na podstrani je objavljenih 17 evalvacijskih poročil, v obdobju od 

15. 9. 2024 do 15. 3. 2025 je bilo zabeleženih  4.670 obiskov spletnega mesta in 5.191 

ogledov. 

Promocijski material (vrečka iz blaga, grafitni svinčnik, tehnična majica s kratkimi rokavi, seme 

Bazilike ali seme Majarona) se je pripravil v sklopu DP1 Koordinacija, od začetka trajanja 

projekta do zadnjega evalvacijskega poročanja pa je bil razdeljen na dvodnevnih izobraževanih 

dogodkih »Podprimo starejše – Izzivi na področju geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji«, na 

specifičnih izobraževanjih, ki so se izvedla v sklopu DP6 z naslovom »Gibalna obravnava in 

spodbujanje telesne dejavnosti starejših s pomočjo vAdBeCeDe« in 2. Nacionalni konferenci 

javnega zdravja »Javno zdravje danes in jutri: na križišču ovir in priložnosti« in v vmesnem 

času priložnostno. Tiskovine so bile dodatno razdeljene v okviru Festivala za tretje življenjsko 

obdobje, diseminirane v nardono univerzitetno knjižnico in predstavljene v sklopu Nacionalne 

konference ob Evropskem tednu športa. 

Aktivnost »Komuniciranje z mediji (proaktivno pošiljanje sporočil za medije, dogovori za 

sodelovanje v različnih oddajah, odgovore na novinarska vprašanja in tako dalje)« v petem 

evalvacijskem obdobju ni potekala. Na tem področju bo v prihodnje večji poudarek na 

neposrednem komuniciranju s splošno in strokovno javnostjo, brez vmesnih členov, kot so 

mediji in novinarji.  

V navedenem obdobju sta bili pripravljeni dve objavi za družbena omrežja, in sicer v sklopu 

DP4: Klinična obravnava, polifarmacija in ustno zdravje, z naslovom Vrste zelenjave za dobro 

ustno zdravje starejših ter v sklopu DP6: Telesna dejavnost, z naslovom Preprečimo padce z 

izboljšanjem varnosti doma. Objavi sta dostopni na Instagram profilu, Facebook profilu in 

Linkedln profilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje.   

Znotraj aktivnosti »organizacija sestankov, srečanj« je delovni paket sodeloval pri organizaciji 
vseh projektnih dogodkov, med drugim tudi Protimikrobna odpornost, ki je dostopno tudi v 
digitalni obliki prek: https://www.youtube.com/watch?v=0uPtbJo8W1s&t=3s. Posnetek je bil 
posredovan vsem relevantnim zavodom preko Ministrstva za solidarni prihodnost.  
   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uPtbJo8W1s&t=3s
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3.4 Delovni paket 4: Klinična obravnava, polifarmacija in ustno zdravje  

 
PROCESNI KAZALNIKI 

Aktivnost/izdelek Rok za izvedbo Izpeljano – Da/Ne/V teku 

Analiza stanja in razvoj 
pristopa za nadgradnjo 
kompetenc za posamezna 
področja 

M1–M5: 15. 9. 2022–14. 2. 
2023 

Da 

Analiza stanja in priprava 
protokola obravnave ter 
kompetenčnega modela za 
posamezna področja 

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 11. 
2023 

Ne 

Izvajanje izobraževanj za 
različne tematske sklope, 
izvajanje evalvacije ter 
priprava poročil o evalvaciji 
izobraževanj za posamezna 
področja 

M15–M39: 15. 11. 2023–14. 
12. 2025 

V teku 

Priprava smernic za 
optimizacijo sistemskega 
pristopa obravnave geriatrične 
populacije za posamezna 
področja  

M40–M48: 15. 12. 2025–15. 
9. 2026 

 

 

DP4 je nadaljeval sodelovanje pri izvedbi ponovitve dbodnevnega izobraževalnega dogodka 
»Podprimo starejše – Izzivi na področju geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji« v Ljubljani, 
natančneje 19. in 20. 11. 2024. Predavanja so bila sledeča: Krhkost in multimorbidnost 
(Gregor Veninšek, dr. med., spec. inter. med.), Problematika polifarmacije in pomen 
ustreznega predpisovanja zdravil (doc. dr. Tatja Kostnapfel, mag. farm. in Suzana Sema, mag. 
farm.), Širjenje večkratno odpornih bakterij v Sloveniji – grozeča nevarnost (dr. Tanja Selič 
Kurinčič, dr. med., spec. infekt.), Cepljenje starejših kot orodje za obvladovanje porabe 
antibiotikov (prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med.), Ustno zdravje in njegova povezava s 
splošnim zdravjem (dr. Stella Sekulić, dr. stom. spec.) in Multikulturnost in starejši: izzivi za 
prihodnost (izr. prof. dr. Mateja Lorber in izr. prof. dr. Andrej Starc) (Priloga 1). V sklopu DP4 
se je od začetka trajanja projekta do konca petega evalvacijskega obodobja tako izvedlo pet 
sklopov dvodnevnih izobraževanj, namenjenim zaposlenim v zdravstvu in socialnem-varstvu in 
drugim ki pri svojem delu prihajajo v stik s starajočo se populacijo. Poleg tega sta predstavnici 
DP4 sodelovali tudi pri izvedbi spletnega izobraževanjaProtimikrobna odpornost. Vsebina 
izobraževanja je bila osredotočena na predstavitev osnovnih podatkov glede predpisovanja 
antibiotikov (Zoran Simonovič, dr. med., Martina Juder Kogler, dr. med., doc. dr. Tatja 
Kostnapfel, mag. farm.), pomembnost higiene in ukrepov za preprečevanje okužb (dr. Tanja 
Selič Kurinčič, dr. med.) ter cepljenja proti gripi in pljučnici (prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, 
dr. med.). V načrtu je tudi organizaija regionalnih srečanj s področnimi združenji upokojencev 
z namenom usposabljanja. Ključne predlagane teme bi bile: multimorbidnost, 
polufarmakoterapija in ustno zdravje.  
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V sklopu tega delovega paketa se je pripravilo tudi več prispevkov za sodelovanje na 2. 
nacionalni konferenci javnega zdravja za področje zdravega staranja, z naslovi: »Samoocena 
splošnega zdravja in psihološkega blagostanja starejših odraslih (M. Lorber), Narativni pregled 
neželenih učinkov in kliničnih posledic zdravil na ustno zdravje (S. Sekulić Kelhar, T. 
Kostnapfel, S. Sema), Posebnosti jemanja zdravil pri starejših (T. Kostnapfel, G. Veninšek, S. 
Sekulić Kelhar) ter Precepljenost zdravstvenih delavcev proti gripi (A. Trop Skaza, T. Kurinčič).  
V pripravi pa je tudi povzetek znanstvenega članka za 3. nacionalno konferenco, ki bo 
potekala 30. septembra in 1. oktobra, z naslovom »Z ustnim zdravjem povezana kakovost 
življenja starejših v domovih starejših občanov v Sloveniji«. 
 

Skladno z dogovorom z vodjo projekta, se bosta aktivnosti »Analiza stanja in priprava protkola 

obravnave« ter »Priprava kompetenčnega modela« predrugačili. Namesto teh dveh aktivnosti 

bodo pripravljena priporočila. Usklajevanje za pripravo priporočil poteka skupaj z drugimi 

delovnimi paketi. Kljub temu je v teku priprava pisnih navodil o specifikah izvajanja ukrepov za 

preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb tekom rehabilitacije, saj do sedaj ni na voljo 

poenotenih navodil oz. priporočil. Trenutno je v načrtu še priprava gradiva za uporabnike: 

Priprava posameznika na zdravstvene probleme in sodelovanje pri zdravstveni obravnavi v 

tretjem življenjskem obdobju (My Health Priorities in pa Protokol ter kompetenčni profil za 

zdravstvene delavce za multikulturno geriatrično oskrbo.  
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3.5 Delovni paket 5: Nadgradnja kompetenc za obravnavo prehranskih vsebin 

 
PROCESNI KAZALNIKI  

Aktivnost/izdelek Rok za izvedbo Izpeljano – Da/Ne/V teku 

Analiza stanja in razvoj 
pristopa za nadgradnjo 
kompetenc  

M1–M5: 15. 9. 2022– 14. 2. 
2023 Da 

Analiza stanja in priprava 
protokola obravnave ter 
kompetenčnega modela  

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 
11. 2023 Ne 

Priprava spletnih vsebin, 
tiskanih informacij za starejše 
odrasle in zdravstvene delavce  

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 
11. 2023 Da 

Izvajanje izobraževanj in 
usposabljanj z evalvacijo ter 
priprava materialov   

M15–M39: 15. 11. 2023–
14. 12. 2025 V teku 

Izvedba zaključne evalvacije in 
analiza kvantitativnih ter 
kvalitativnih rezultatov 

M40–M48: 15. 12. 2025–
15. 9. 2026 

 

Priprava smernic za sistemske 
spremembe 

M40–M48: 15. 12. 2025–
15. 9. 2026 

 

 

Skladno z dogovorom z vodjo projekta, se bosta aktivnosti »Analiza stanja in priprava protkola 

obravnave« ter »Priprava kompetenčnega modela« predrugačili. Namesto teh dveh aktivnosti 

bodo pripravljena priporočila. Usklajevanje za pripravo priporočil poteka skupaj z drugimi 

delovnimi paketi.  

V petem evalvacijskem obdobju je tudi delovni paket 5 sodeloval pri izvedbi dvodnevnega 

izobraževalnega dogodka »Podprimo starejše – Izzivi na področju geriatrične oskrbe starejših 

v Sloveniji«. V sklopu delovnega paketa so se predavanja izvedla na drugem delu dvodnevnega 

izobraževanja, in sicer 20. novembra v Ljubljani. Predavanje z naslovom Nekatere prehranske 

značilnosti starejših je izvedla mag. Simona Mušič, predavanje Poskrbimo za varnost živil 

geriatrične populacije/starejših izr. prof. dr. Mojca Jevšnik in predavanje Delo na področju 

prehrane s starejšimi odraslimi/pogled dietetika Mila Terčelj. Načrtuje se izvedba praktičnih 

izobraževanj. 

V navedenem obdobju se spletne vsebine niso pripravile, delo poteka na pripravi brošure z 

recepti, ki naj bi bili uporabljeni v predvidenih praktičnih delavnicah. 
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3.6 Delovni paket 6: Telesna dejavnost  

 
PROCESNI KAZALNIKI 

Aktivnost/izdelek Rok za izvedbo Izpeljano – Da/Ne/V teku 

Analiza stanja in razvoj 
pristopa za nadgradnjo 
kompetenc  

M1–M5: 15. 9. 2022– 14. 2. 
2023 Da 

Analiza stanja in priprava 
protokola obravnave ter 
kompetenčnega modela 

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 11. 
2023 V teku 

Izvajanje izobraževanj in 
evalvacij ter priprava poročil 

M15–M39: 15. 11. 2023–14. 
12. 2025 

V teku 

Priprava smernic za 
optimizacijo sistemskega 
pristopa obravnave geriatrične 
populacije 

M40–M48: 15. 12. 2025–15. 
9. 2026 

 

 

Skladno z dogovorom z vodjo projekta, se bosta aktivnosti »Analiza stanja in priprava protkola 

obravnave« ter »Priprava kompetenčnega modela« predrugačili. Namesto teh dveh aktivnosti 

bodo pripravljena priporočila. Usklajevanje za pripravo priporočil poteka skupaj z drugimi 

delovnimi paketi.  

V sklopu DP6 se je predavanje z naslovom Spodbujanje telesne dejavnosti starejših odraslih 

izvedlo na drugem delu dvodnevnega izobraževanja »Podprimo starejše – Izzivi na področju 

geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji«, in sicer 20. novembra, v Ljubljani. Predavanja so 

izvedli doc. dr. Miroljub Jakovljević, izr. prof. dr. Vedran Hadžić in Tjaša Knific.  

Na področju telesne dejavnosti so se pripravila tudi številna nova gradiva. Oblikovan je 

predlog učbenika z naslovom Telesna dejavnost, staranje in zdravje, v katerem je 16 poglavij. 

Pripravljena je vsebinska brošura na temo preprečevanja padcev, pripravila so se tudi gradiva 

in vsebine za obeležitev svetovnega dne zdravja, na temo staranja. Napisan je bil tudi 

prispevek za simpozij na temo Active ageing (Vadbeceda in presejanje za padce na primarni 

ravno zdravstenega varstva) za mednarodno HEPA 2025 konfereno. V teku je tudi priprava 

prispevkov za 3. nacionalno konferenco javnega zdravja, ki bo potekala 30. septembra in 1. 

oktobra v Portorožu. Pripravljena je tudi vsebinska idejna zasnova za pripravo razpisa za 

mobilno aplikaijo Vadbeceda.  
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3.7 Delovni paket 7: Nadgradnja kompetenc za obravnavo duševnega zdravja 

geriatrične populacije  

 
PROCESNI KAZALNIKI 

Aktivnost/izdelek Rok za izvedbo Izpeljano – Da/Ne/V teku 

Analiza stanja in razvoj 
pristopa za nadgradnjo 
kompetenc  

M1–M5: 15. 9. 2022– 14. 2. 
2023 Da 

Analiza stanja in priprava 
protokola obravnave  

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 11. 
2023 

V teku 

Priprava kompetenčnega 
modela 

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 11. 
2023 

V teku 

Publikacija o navigacijski 
zdravstveni pismenosti za 
obravnavo duševnih stisk in 
nevropsiholoških motenj 
geriatrične populacije z opisi 
različnih virov pomoči, 
načinom dostopanja, 
kontakti, ciljno populacijo 

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 11. 
2023 

V teku 

Plakat navigacijske 
zdravstvene pismenosti za 
obravnavo duševnih stisk in 
nevropsiholoških motenj 
geriatrične populacije za hitro 
orientacijo 

M6–M14: 15. 2. 2023–14. 11. 
2023 

V teku 

Priprava strokovnih gradiv za 
izobraževanja  

M15–M39: 15. 11. 2023–14. 
12. 2025 

V teku 

Izvajanje izobraževanj za 
vsako različno skupino 
kadrovskih profilov na 
naslednje tematike: 
depresijo, anksioznost, 
demenca, samomorilne 
tendence, psihosomatska 
obolenja in prepoznava 
znakov nasilja nad starejšimi 
ter izvajanje evalvacij 

M15–M39: 15. 11. 2023–14. 
12. 2025 

V teku 

 

Skladno z dogovorom z vodjo projekta, se bosta aktivnosti »Analiza stanja in priprava protkola 

obravnave« ter »Priprava kompetenčnega modela« predrugačili. Namesto teh dveh aktivnosti 

bodo pripravljena priporočila. Usklajevanje za pripravo priporočil poteka skupaj z drugimi 

delovnimi paketi.  
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V četrtem evalvacijskem poročilu je zapisano, da sta se osnutka publikacije in plakata o 

navigacijski zdravstveni pismenosti za obravnavo duševnih stisk in nevropsiholoških motenj 

geriatrične populacije z opisi različnih virov pomoči, načinom dostopanja, kontakti, ciljno 

populacijo ter plakata navigacijske zdravstvene pismenosti za obravnavo duševnih stisk in 

nevropsiholoških motenj geriatrične populacije za hitro orientacijo, že pripravila, desiminrana 

pa bosta v okviru Festivala duševnega zdravja, natančneje 23. maja v Kopru.  

Aktivnost »Priprava strokovnih gradiv za izobraževanja« je v teku. V petem evalvacijskem 

obdobju se je izvedla komunikacija z NVO, ki so izrazili svoje potrebe in želje za izobraževanja, 

vezana na področje duševnega zdravja. V mesecu maju je predviden sestanek glede morebitne 

izvedbe teh izobraževanj. 

Znotraj tega delovnega paketa se je prevzela tudi dodatna naloga, in sicer priprava 

metodoloških okvirjev za ocenjevanje učinkovistosti izvedenih izobraževanj. V sklopu projekta 

bo zadeva tudi oblikovana in pilotno testirana. V sodelovanju z DP1 - Koordinacija je bila 

pirpravljena analiza učinkovitosti splošnih izobraževanj na projektu, kar služi kot izhodišče za 

pripravo metodološkega okvirja za nadaljno ocenjevanje učinkovitosti izobraževanj. 

V sklopu DP so bile vsebine s področja duševnega zdravja predstavljene na drugem delu 

dvodnevnih izobraževanj, in sicer 20. novembra, v Ljubljani, predstavili pa sta jih Nuša 

Crnkovič, MSc Psychology, Kraljevina Nizozemska in prof. dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psih. 

(Priloga 1).  
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4 ANALIZA ZADOVOLJSTVA VODIJ DELOVNIH PAKETOV Z VODENJEM IN 

ORGANIZACIJO PROJEKTA 

 
Zbiranje podatkov o zadovoljstvu vodij delovnih paketov (DP2-DP7) z vodenjem in organizacijo 

projekta je potekalo s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika in z izvedbo intervjuja. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa (Priloga 2: Evalvacijski vprašalnik 

za vodje delovnih paketov o zadovoljstvu z vodenjem in organizacijo projekta), intervju pa iz 

treh kratkih vprašanj (Priloga 3: Vprašanja za intervju z vodjami delovnih paketov). Podatki, 

pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika in intervjuja bodo v pomoč vodstvu pri vodenju 

in organizaciji dela tekom projekta. 

 

4.1 Analiza evalvacijskega vprašalnika o zadovoljstvu z vodenjem in organizacijo 

projekta   

 
Prvo vprašanje se je nanašalo na splošno zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo projekta 

Integracija geriatrične oskrbe starejših. Največ vodij DP (50 %; 3) je zadovoljnih, dve vodji (33 

%) nista niti zadovoljna niti nezadovoljna, eden (17 %) izmed vodij pa je zelo nezadovoljen 

(Slika 1). 

Slika 1: Splošno zadovoljstvo vodij delovnih paketov z vodenjem in organizacijo projekta 

 

Pri drugem vprašanju so bile vodje DP naprošene, da s pomočjo 5-stopenjske Likertove 

lestvice (1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) izrazijo svoje stališče do navedenih 

trditev.  
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S prvo trditvijo »Vodja projekta ima ustrezno strokovno znanje in veščine za vodenje 

projekta« se strinja večina vodij DP (67 %; 4), dve vodji DP se popolnoma strinjata (33 %; 4) 

Nobena izmed vodij se s trditvijo delno strinja oziroma ne strinja (Slika 2). Povprečna vrednost 

stopnje strinjanja z navedeno trditvijo znaša 4,3 (Slika 3).  

Večina vodij vodje DP (50 %; 3) se delno strinjajo s tem, da jih vodja projekta pri opravljanju 

dela usmerja, ena izmed vodij (17 %) se sploh ne strinja, dve izmed vodij (33 %) pa se strinjata. 

Nobena izmed vodij se popolnoma strinja ali ne strinja. (Slika 2). Povprečna vrednost stopnje 

strinjanja znaša 3 (Slika 3). 

Z trditvijo »Vodja projekta sprejema tehtne in pravočasne odločitve« se strinja polovica vodij 

(50 %, 3), dve vodji se delno strinjata (33 %; 2), ena vodja pa se sploh ne strinja (17 %, 1), 

nobena izmed vodij pa se s trditvijo ne strinja ali popolnoma strinja (Slika 2). Povprečna 

vrednost stopnje strinjanja z navedeno trditvijo znaša 3,2 (Slika 3).  

Večina vodij DP (50 %; 3) se strinja s tem, da vodja projekta informacije posreduje na jasen in 

razumljiv način, ena izmed vodij (17 %) se ne strinja, dve vodji pa se delno strinjata (33 %;2). 

Nobena izmed vodij ni izbrala odgovor »se sploh ne strinjam« ali »popolnoma se strinjam« 

(Slika 2). Povprečna vrednost stopnje strinjanja znaša 3,3 (Slika 3).  

S trditvijo »Vodja projekta podaja dovolj informacij za dobro opravljanje dela« se večina vodij 

DP strinja (67 %; 4), ena vodja se delno strinja (17 %; 1), ena vodja DP pa se sploh ne strinja 

(17 %;1). Nobena izmed vodij se s trditvijo ne strinja ali pa popolnoma strinja (Slika 2). 

Povprečna vrednost stopnje strinjanja z navedeno trditvijo znaša 3,3 (Slika 3). 

S trditvijo »Vodja projekta daje povratne informacije o zadovoljstvu z delom in uspešnosti« se 

delno strinja polovica DP (50 %; 3), dve vodji (33 %; 2) se s trditvijo  strinjata, ena izmed vodij 

(17 %; 1) pa se s trditvijo popolnoma strinja. Nobena izmed vodij ni izbrala opcijo »sploh se ne 

strinja« ali »se ne strinjam« (Slika 2). Povprečna vrednost stopnje strinjanja z navedeno 

trditvijo znaša 3,7 (Slika 3).  

Na trditev »Vodja projekta ima sposobnost organiziranja in načrtovanja« so tri vodje (50 %; 3) 

odgovorile, da se strinjajo, ena vodja (17 %;1) se strinja popolnoma, ena vodja DP (17 %;1)  se 

delno strinja, ena (17 %;1)  pa se ne strinja, nobena izmed vodij pa se s tem sploh ne strinja 

(Slika 2). Povprečna vrednost stopnje strinjanja znaša 3,7 (Slika 3).  

S trditvijo »Vodja projekta je razpoložljiv in zanesljiv« se strinja večina vodij DP (67 %; 4), ena 

vodja (17 %; 1) se delno strinja, medtem, ko se ena vodja (17 %; 1) sploh ne strinja z navedeno 

trditvijo. Nobena vodja se s trditvijo ne strinja popolnoma ali se ne (Slika 2). Povprečna 

vrednost stopnje strinjanja z navedeno trditvijo znaša 3,3 (Slika 3).  

Z zadnjo, deveto trditvijo »Delovni sestanki so dovolj pogosti« se dve vodji strinjata (33 %; 2), 

dve (33 %; 2) se ne strinjata, dve (33 %; 2) pa se sploh ne strinjata. 

Nobena izmed vodij se s trditivjo popolnoma strinja oziroma se strinja delno (Slika 2). 

Povprečna vrednost stopnje strinjanja znaša 2,3 (Slika 3). 
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Slika 2: Strinjanje vodij delovnih paketov z navedenimi trditvami 

 

 
Slika 3: Povprečne vrednosti stopnje strinjanja vodij delovnih paketov s posamezno trditvijo 
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4.2  Ugotovitve, pridobljene na podlagi intervjuja 

 
Zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo projekta se je preverilo tudi s kvalitativno metodo. Z 

vodjami DP se je izvedel intervju. Zastavila so se jim tri vprašanja. Pri prvem vprašanju nas je 

zanimalo kakšno je mnenje vodij DP o vodenju z vidika reševanja nesoglasij, pri drugem nas je 

zanimalo njihovo mnenje o vodenju z vidika upoštevanja mnenj in predlogov, pri tretjem 

vprašanju pa so vodje DP imele možnost izraziti predloge, kritike ali pohvale v povezavi z 

vodenjem in organizacijo projekta.  

Pri prvem vprašanju so vodje DP podale različne odgovore, in sicer, da nesoglasij in težav ni 

bilo (največkrat izpostavljeno). 

Pri drugem vprašanju so vodje DP odgovorile, da se mnenja in predlogi upoštevajo zelo 

korektno ter v okviru določenih vsebinskih in finančnih sredstev in, da se vsi predlogi in 

mnenja z vodjo projekta vedno predkisutirajo. 

Pri tretjem vprašanju so bile podane tako pohvale, kritike kot tudi predlogi. Pohvalila se je 

povezanost med različnimi delovnimi paketi projekta ter vključenost nove vodje DP4. Podane 

so bile tudi kritike, in sicer, da je sestankov premalo, da se občuti, da je projekt 

neuravnotežen. Vodje so izrazili tudi nezadovoljstvo glede elektronskih sporočil, ki imajo zelo 

kratek rok, ter, da je prišlo do občutnih zamud na celotnemu projektu zaradi dr. Gregorja 

Veninška. Ena izmed vodij bi si za prihodnje projekte želela, da se takoj prične delovati tako, 

kot se na tem projektu dela sedaj.    
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5 ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA  

 
Tudi v petem evalvacijskem obdobju se z izvajanjem nekaterih aktivnosti v posameznih DP še 

ni pričelo (na primer priprava dveh spletnih učilnic in dveh aplikacij, skrb za diseminacijo 

pripravljenih vsebin preko le-teh) ali pa se je terminski plan za izvedbo aktivnosti podaljšal 

oziroma predrugačil (na primer priprava protokola in kompetenčnega modela). Čeprav se 

nekatere aktivnosti ne izvajajo v skladu s predvidenim terminskim planom, ki je opredeljen v 

projektni dokumentaciji, je zaznati, da to bistveno ne vpliva na sam potek projekta, saj se 

aktivnosti kljub temu izvedejo oziroma se njihova izvedba smiselno prilagodi za čas trajanja 

projekta.  

V sklopu DP1 Koordinacija sta se v petem evalvacijskem obdobju organizirala dva sestanka. 

Tako je bilo  letu 2024 organiziranih 14 sestankov. Ciljna vrednost, da se organizira 10 

sestankov na letni ravni je bila že presežena, udeležba pa ni bila vedno 80-odstotna. 

Analiza anketnega vprašalnika o zadovoljstvu vodij DP z vodenjem in organizacijo projekta je 

pokazala, da večina vodij meni, da vodja projekta ima sposobnost organiziranja in načrtovanja, 

da sprejema tehtne odločitve ter, da podaja dovolj informacij za nemotek potek dela na 

projektu.  

Glede na rezultate anketnega vprašalnika o zadovoljstvu z vodenjem in organizacijo projekta 

ter izvedenega intervjuja se predlaga, da se organizira več skupnih sestankov in, da so roki za 

odgovor na elektronsko poštno sporočilo daljši.  
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Program dvodnevnega izobraževanja »Podprimo starejše – Izzivi na 

področju geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji«  
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Priloga 2: Evalvacijski vprašalnik za vodje delovnih paketov o zadovoljstvu z 

vodenjem in organizacijo projekta  

 
Pozdravljeni! 

Pred vami je kratek evalvacijski vprašalnik o zadovoljstvu z vodenjem in organizacijo projekta. 

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo le nekaj minut časa, vaše mnenje pa bo v pomoč pri 

vodenju in organizaciji projekta v prihodnje. Izpolnjevanje vprašalnika je anonimno, rezultati  

bodo uporabljeni zgolj v omenjene namene 

 

1. Kako ste na splošno zadovoljni z vodenjem in organizacijo projekta? 

o Zelo nezadovoljen 

o Nezadovoljen 

o Niti zadovoljen niti nezadovoljen 

o Zadovoljen 

o Zelo zadovoljen 

 
2. Prosimo vas, označite v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.    

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Se strinjam Popolnoma 
se strinjam 

Vodja projekta ima ustrezno 
strokovno znanje in veščine za 
vodenje projekta.  

1 2 3 4 5 

Vodja projekta nas pri opravljanju 
dela usmerja.  

1 2 3 4 5 

Vodja projekta sprejema tehtne in 
pravočasne odločitve. 

1 2 3 4 5 

Vodja projekta informacije 
posreduje na jasen in razumljiv 
način. 

1 2 3 4 5 

Vodja projekta podaja dovolj 
informacij za dobro opravljanje dela. 

1 2 3 4 5 

Vodja projekta daje povratne 
informacije o zadovoljstvu z delom 
in uspešnosti. 

1 2 3 4 5 

Vodja projekta ima sposobnost 
organiziranja in načrtovanja. 

1 2 3 4 5 

Vodja projekta je razpoložljiv in 
zanesljiv. 

1 2 3 4 5 
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Delovni sestanki so dovolj pogosti 1 2 3 4 5 

Priloga 3: Vprašanja za intervju z vodjami delovnih paketov  

 
1. Kaj menite o vodenju z vidika reševanja nesoglasij?  

2. Kaj menite o vodenju z vidika upoštevanja vaših mnenj in predlogov? 

3. Imate kakšne posebne predloge, kritike ali pohvale v povezavi z vodenjem in organizacijo 

projekta?  

 


